

**TROGODIŠNJI PLAN RADA ODJELJENJA ZA JAVNE POSLOVE
VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH
ZA PERIOD 2025–2027. GODINA**

1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada)

Odjeljenje za javne poslove izradilo je Trogodišnji plan rada za period 2025–2027. godina u skladu s odredbama člana 34. Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 34/19 i 22/23) i odredbama člana 13. Pravilnika o sadržaju i metodologiji izrade, sistemu praćenja i nadzora provođenja strateških dokumenata i implementacionih dokumenata („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 3/24).

Trogodišnji plan rada Odjeljenja za javne poslove sačinjen je iz četiri programa, od kojih dva programa operacionalizuju mjere iz Strategije razvoja Brčko distrikta BiH za period 2021–2027. godina dok druga dva programa razrađuju aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja i uključuju mjere koje nisu sadržane strateškim dokumentima.

Odjeljenje za javne poslove u Strategiji razvoja Brčko distrikta BiH za period 2021–2027. godina prepoznato je kao institucija odgovorna za koordinaciju jedne mjere „Izgradnja i opremanje saobraćajne i druge komunalne infrastrukture“ dok je prepoznato kao nosilac još šest mjera: (1) Jačanje visokog obrazovanja i razvoj nauke; (2) Podrška dodatnom infrastrukturnom i materijalnom opremanju objekata obrazovanja; (3) Izgradnja studentskog kampusa za mlade; (4) Unapređenje stanja sporta i školskog sporta; (5) Razvoj kulturno-umjetničke tradicije; (6) Unapređenje energetske efikasnosti javne rasvjete i objekata. U procesu razrade mjera i izrade Akcionog plana za period 2025–2027. godina, Odjeljenje za javne poslove je svoje aktivnosti usmjerilo na podršku realizaciji dvije mjere – programa, i to: (1) Izgradnja i opremanje saobraćajne i druge komunalne infrastrukture i (2) Unapređenje stanja sporta i školskog sporta.

Za realizaciju aktivnosti koje ne pripadaju mjerama utvrđenim Strategijom razvoja Brčko distrikta za period 2021–2027. godina niti se nalaze u izrađenim sektorskim strategijama nadležnih odjeljenja i institucija, a za koje su već osigurana inicijalna sredstva u budžetu kapitalnih potreba Odjeljenja, definisan je poseban program.

Četvrti program pod nazivom „Strateško upravljanje i administracija“ razrađuje aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja za javne poslove, a koje se odnose na: predlaganje politike iz nadležnosti Odjeljenja; upravljanje u okviru djelatnosti izgradnje i rekonstrukcije puteva na području Brčko distrikta BiH; planiranje, priprema i vođenje kapitalnih investicija u oblasti izgradnje i rekonstrukcije puteva; upravljanje voznim parkom Vlade Brčko distrikta

BiH; saobraćaj i komunikacije; organizovanje i funkcionisanje javnog saobraćaja u Brčko distriktu BiH; upravljanje projektima izgradnje javnih objekata na području Brčko distrikta BiH; planiranje, izgradnja, održavanje i vođenje investicija iz oblasti javnih zelenih površina određenih zakonom i drugi poslovi iz nadležnosti Odjeljenja određeni zakonom i drugim propisima.

Planirane programe rada Odjeljenje za javne poslove će realizovati u okviru svoje organizacione strukture koju čine: (1) Pododjeljenje za zajedničke poslove i stručni nadzor; (2) Pododjeljenje za puteve i parkove; (3) Pododjeljenje za javne objekte; (4) Pododjeljenje za javni saobraćaj i održavanje vozila.

2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

Odjeljenje za javne poslove u 2023. godini realizovalo je niz aktivnosti od kojih se izdvaja sljedeće: realizacija operativnog budžeta za 2023. godinu; realizacija kapitalnog budžeta za 2021, 2022. i 2023. godinu koji se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju puteva i ulica na području Brčko distrikta BiH; tokom 2023. godine u Pododjeljenju za puteve i parkove realizovano je 237 projekata u ukupnom iznosu od 10.889.615,59 KM, čime je ostvaren značajan napredak u realizaciji kapitalnog budžeta Pododjeljenja za puteve i parkove; komisija, formirana na nivou Vlade Brčko distrikta BiH, provodila je aktivnosti u vezi s izmjenama i dopunama prostorno-planske dokumentacije; nastavljena je realizacija aktivnosti, u koordinaciji s JP „Putevi Brčko“, u vezi s izgradnjom četiri kružne raskrsnice na bazi prethodno usvojenih idejnih projekata; izgrađena je i stavljena u funkciju jedna kružna raskrsnica dok se za preostale provode aktivnosti koje prethode pribavljanju odobrenja za građenje; završena je izrada idejnog projekta biciklističko-pješačke staze duž desne obale rijeke Save koja se pruža čitavom dužinom Distrikta; postupak nabavke radova izgradnje gradskog stadiona je, nakon ponovljenih tenderskih procedura, uspješno okončan dodjelom ugovora nakon čega je započela i njegova realizacija. U toku 2023. godine realizovan je dio ugovorenih radova nakon čega je raskinut ugovor zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza; završena je izgradnja I. faze javnog objekta za potrebe JZU „Zdravstveni centar Brčko“; nastavljene su aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje gradske dvorane i zatvorenog bazena izradom projektno-tehničke dokumentacije; završena je druga faza izgradnje sportske dvorane u MZ Potočari i pokrenut postupak nabavke radova treće faze izgradnje, te izvršen izbor izvođača radova; završena je izrada projektne dokumentacije za dobijanje odobrenja za građenje dva obdaništa; pokrenuta izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade službe hitne pomoći u krugu Bolnice, ali su aktivnosti u stanju mirovanja; u toku 2023. godine nastavljen je rad na izradi Pravilnika o energetskej efikasnosti zgrada; u okviru pojedinačnih ugovora vršeno je praćenje realizacije ugovora o javnom linijskom prevozu putnika; u okviru pojedinačnih ugovora vršeno je praćenje realizacije okvirnih sporazuma u oblasti održavanja vozila, osiguranja i snabdijevanja vozila gorivom i autogumama; obavljan je stalni nadzor nad radom stručne institucije za oblast tehničkih pregleda vozila.

3) Kratki opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

U skladu s programima i njima pripadajućim aktivnostima, odnosno projektima čija je realizacija planirana u periodu 2025–2027. godina, provedene su konsultacije unutar Odjeljenja kao i konsultacije s odjeljenjima i institucijama koje su također nosioci ili jedan od nosilaca odgovarajućih mjera iz Strategije razvoja Brčko distrikta BiH za period 2021–2027. godina. Konsultacije su obavljene s predstavnicima Odjeljenja za obrazovanje, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Odjeljenja za komunalne poslove, Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge i JP „Putevi Brčko” d. o. o. Brčko distrikt BiH.

Realizacijom prvog programa „Izgradnja i opremanje saobraćajne i druge komunalne infrastrukture“ za koje je Odjeljenje za javne poslove označeno kao institucija odgovorna za implementaciju doprinijet će se ostvarenju Prioriteta 3.2. „Unapređenje stanja komunalne infrastrukture i odgovorno upravljanje prostorom“. Realizacijom drugog programa „Unapređenje stanja sporta i školskog sporta“ doprinijet će se ostvarenju prioriteta 2.6. „Razvoj sporta i kulturno-umjetničke tradicije u skladu s evropskim standardima“. Realizacijom aktivnosti trećeg programa „Izgradnja administrativnih i javnih objekata drugih namjena“ doprinijet će se jačanju socijalne infrastrukture.

Četvrtim programom „Strateško upravljanje i administracija“ doprinijet će se poboljšanju javne infrastrukture u područjima iz nadležnosti Odjeljenja za javne poslove.

4) Opis institucionalnih kapaciteta s analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba mjerodavnog tijela u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period

Odjeljenje za javne poslove, u pogledu materijalno-tehničke opremljenosti – neophodnog prostora i opreme, raspolaže u zadovoljavajućem obimu potrebnim resursima za izvršenje planiranih programa.

Finansijski resursi su ograničeni odobrenim budžetskim sredstvima i osiguravaju se u skladu s mogućnostima. Evidentan je problem u realizaciji kapitalnih projekata, posebno značajnijih investicionih vrijednosti, gdje se zbog nedovoljno osiguranih sredstava izgradnja realizuje kroz veći broj zaključenih ugovora i u dužem vremenskom periodu što je, prvenstveno s tehničkog, ali i s drugih aspekata, neadekvatan način realizacije. Organizacionim planom Odjeljenja za javne poslove odobreno je 50 radnih mjesta, dok su za njih 48 odobrena budžetska sredstva.

Izvršavanje poslova obavlja se u sljedećim organizacionim jedinicama:

1. Pododjeljenje za zajedničke poslove i stručni nadzor, broj zaposlenih: 8
2. Pododjeljenje za puteve i parkove, broj zaposlenih: 18
3. Pododjeljenje za javne objekte, broj zaposlenih: 7

4. Pododjeljenje za javni saobraćaj i održavanje vozila, broj zaposlenih: 15.

U Pododjeljenju za javne objekte evidentan je nedostatak stručnog lica arhitektonske struke zbog čega se često traži asistencija drugih odjeljenja što se, u dosadašnjoj praksi, pokazalo neadekvatnim načinom rješavanja tog problema. Također, u istom pododjeljenju, postoji potreba i za još jednim građevinskim tehničarom.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

Odjeljenje za javne poslove će i tokom narednog trogodišnjeg perioda nastaviti s prevencijom rizika u nastojanju njihovog redukovanja, ali ne isključuje moguću pojavu sljedećih rizika: rizik pravovremenog osiguranja budžetskih sredstava; rizik neriješenih imovinskopravnih odnosa; rizik pravovremenog osiguranja investiciono-tehničke dokumentacije i dozvola; rizik osiguranja kvalitetne projektne dokumentacije; rizik provođenja tenderskih procedura za izbor projektanta, izvođača radova, konsultanata; rizik realizacije ugovora o izvođenju radova u uslovima promijenjenih okolnosti – više sile; rizik nepredviđenih okolnosti na gradilištu; rizik neadekvatnog upravljanja projektima; rizik nepravovremenog okončanja postupka za izbor ponuđača u oblasti osiguranja, tehničkog pregleda, održavanja i snabdijevanja vozila gorivom, rizik od prenosa podataka iz oblasti tehničkog pregleda vozila prema nadležnim tijelima; nedovoljan broj stručnih lica za obavljanje konkretnih zadataka; vanredne i nepredvidive okolnosti.

A. Pregled ukupnog finansiranja programa nadležnog tijela

Pregled programa	Šifra programa	Ukupni izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
		Izvori	2025.	2026.	2027.
1. Izgradnja i opremanje saobraćajne i druge komunalne infrastrukture	001-OZJP	Budžetska sredstva	6.677.347,00	11.400.705,00	10.700.954,00
2. Unapređenje stanja sporta i školskog sporta	002-OZJP	Kreditna sredstva	0	0	0
3. Izgradnja administrativnih i javnih objekata drugih namjena	003-OZJP	Sredstva EU	0	0	0
4. Strateško upravljanje i administracija	004-OZJP	Ostale donacije	0	0	0
		Ostala sredstva	23.831.680,18	0	0
		Ukupno	30.509.027,18	11.400.705,00	10.700.954,00

A1. Programi (mjere) nadležnog tijela

Naziv programa (mjere)	Šifra programa	Indikatori	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost po godinama		
				2025.	2026.	2027.
1. Izgradnja i opremanje saobraćajne i druge komunalne infrastrukture	001-OZJP	Dužina izgrađenih puteva i ulica izražena u km/godina	5	1,5	1,5	2
		Dužina rekonstruisanih puteva i ulica, km/godina	34	12	12	10
2. Unapređenje stanja sporta i školskog sporta	002-OZJP	Iznos isplaćenih sredstava za podršku sportskim kolektivima, KM	1.747.152,30	3.103.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
		Broj profesionalnih sportskih kolektiva	65	85	85	85
3. Izgradnja administrativnih i javnih objekata drugih namjena	003-OZJP	Ukupna korisna površina novoizgrađenih objekata izražena u m ²	393,99	393,99	2.000	2.000
4. Strateško upravljanje i administracija	004-OZJP	Procenat izvršenja godišnjeg Plana rada	90,00%	95,00 %	95,00 %	95,00 %
		Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan budžet institucije (izražen u %)	25,53 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1):									
1. Izgradnja i opremanje saobraćajne i druge komunalne infrastrukture									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021–2027.									
Strateški cilj 3, prioritet 3.2, strateška mjera 3.2.4.									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJ I ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
						Izvori	2025.	2026.	2027.
1.1. Izgradnja saobraćajnice od mosta na Brci (kod „Izbora“) do Antunović pumpe	Kraj 2026.	Izgradnja saobraćajnice, u dužini od 1,2 km	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	0	500.000,00	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	623.104,68	0	0
						Ukupno	623.104,68	500.000,00	0
1.2. Nastavak rješavanja oborinske odvodnje oba podvožnjaka	Kraj 2027.	Riješene oborinske vode	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	0	500.000,00	1.000.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	0,00	500.000,00	1.000.000,00
1.3. Planiranje izgradnje autoputa Sarajevo – Beograd, Tuzla – Orašje, Banja Luka – Beograd (trasa kroz Brčko distrikt BiH)	Kraj 2027.	Izrađena projektna dokumentacija i rješavani imovinsko pravnih odnosi	JP „Putevi Brčko“			Budžetska sredstva	0	0	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0

						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	0,00	0,00	0,00
1.4. Rehabilitacija dijela magistralnih puteva kroz BDBiH	Kraj 2025.	Rehabilitovano 3,5 km magistralnih puteva	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	700.000,00	0	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	700.000,00	0,00	0,00
1.5. Rehabilitacija dijela regionalnih puteva kroz Brčko distrikt BiH	Kraj 2025.	Rehabilitovano 2,5 km regionalnih puteva	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	0	0	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	0,00	0,00	0,00
1.6. Rehabilitacija lokalnih puteva na području Brčko distrikta BiH	Kraj 2027.	Rehabilitovano 28 km lokalnih puteva	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	336.000,00	0	350.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	12.350.000,00	0	0
						Ukupno	12.686.000,00	0,00	350.000,00
1.7. Nastavak izgradnje Bulevara, od pružnog prelaza prema naselju Ilička	Kraj 2025.	Izgrađen bulevar sa četiri saobraćajne trake i pješačkim stazama, u dužini od 560 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	500.000,00	0	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	1.982.512,00	0	0

						Ukupno	2.482.512,00	0,00	0,00
1.8. Proširenje postojećeg mosta na lokaciji Čardaklije	Kraj 2027.	Proširen most za 6 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	0	0	600.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	0,00	0,00	600.000,00
1.9. Izgradnja mosta na rijeci Brci u MZ Brod	Kraj 2025.	Izgrađen most u dužini od 30 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	650.000,00	0	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	650.000,00	0,00	0,00
1.10. Izgradnja saobraćajnice od mosta na Čardaklijama do puta R-460 Brčko – Cerik	Kraj 2026.	Izgrađena saobraćajnica u dužini od 450 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	0	650.000,00	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	0,00	650.000,00	0,00
1.11. Izgradnja mosta na putu prema igralištu u MZ Begovača	Kraj 2026.	Izgrađen most u dužini od 18 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	0	300.000,00	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	0,00	300.000,00	0,00

1.12. Izgradnja ulice Huseina Šalapića u MZ Brod	Kraj 2027.	Izgrađena ulica u dužini od 1.250 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	0	500.000,00	500.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	0	500.000,00	500.000,00
1.13. Izgradnja lokalnog puta Miladije – Stanovi MZ Stanovi	Kraj 2026.	Izgrađen lokalni put u dužini od 1.000 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	300.000,00	500.000,00	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	300.000,00	500.000,00	0,00
1.14. Izgradnja kraka ul. Ljubomira Krsmanovića od br. 36 do br. 62 u MZ Donji Brezik	Kraj 2026.	Izgrađen krak ulice u dužini od 200 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	0	200.000,00	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	0,00	200.000,00	0,00
1.15. Izgradnja potrebne saobraćajne infrastrukture neophodne za funkcionisanje kompleksa zone rada i industrije Brod	Kraj 2025.	Izgrađena saobraćajnica u dužini od 560 m i dva kružna toka	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	200.000,00	0	0,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	200.000,00	0	0,00

1.16. Izgradnja trotoara i zacijevljenje kanala pored osnovne škole u MZ Ražljevo	Kraj 2026.	Izgrađen trotoar i zacijevljen kanal u dužini od 360,00 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	100.000,00	200.000,00	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	100.000,00	200.000,00	0,00
1.17. Završetak izgradnje trotoara ul. Ljubomira Krsmanovića od osnovne škole u MZ Donji Brezik	Kraj 2025.	Izgrađen trotoar i zacijevljen kanal u dužini od 200,00 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	90.000,00	0	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	90.000,00	0,00	0,00
1.18. Nastavak rekonstrukcije i proširenje glavnog puta kroz MZ Trnjaci	Kraj 2025.	Izgrađen lokalni put u dužini od 200,00 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	180.000,00	0	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	180.000,00	0,00	0,00
1.19. Nastavak izgradnje pješačke staze od Pajića puta do benzinske pumpe MB Radić, MZ Brezovo Polje Novo Naselje	Kraj 2025.	Izgrađena pješačka staza u dužini od 300,00 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	200.000,00	0	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	200.000,00	0	0

1.20. Izgradnja lokalnog puta kroz M. Polje dionica od M 14.1, MZ M. Polje	Kraj 2026.	Izgrađen lokalni put u dužini od 1.100 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	0	350.000,00	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	0	350.000,00	0
1.21. Izgradnja puta Ražljevo – Krbeti – Buzekara	Kraj 2027.	Izgrađen put u dužini od 2.080,00 m	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	0	300.000,00	300.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	0,00	300.000,00	300.000,00
1.22. Nastavak izgradnje kružnih tokova	Kraj 2027.	Izgrađeno 3 kružna toka	JP „Putevi Brčko“			Budžetska sredstva	0	0	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	0	0	0

Ukupno za program (mjeru) 1	Budžetska sredstva	3.256.000,00	4.000.000,00	2.750.000,00					
	Kreditna sredstva	0	0	0					
	Sredstva EU	0	0	0					
	Ostale donacije	0	0	0					
	Ostala sredstva	14.955.616,68	0	0					
	Ukupno	18.211.616,68	4.000.000,00	2.750.000,00					
Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):									
2. Unapređenje stanja sporta i školskog sporta									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021–2027.									
Strateški cilj 2, prioritet 2.6, strateška mjera: 2.6.1.									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJ I ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
						Izvori	2025.	2026.	2027.
2.1. Izgradnja Gradskog stadiona	2027. godina	Završena izgradnja zapadne tribine i vanjskog uređenja, izgradnja atletske staze s pripadajućim sadržajima i rekonstrukcija terena	Pododjeljenje za javne objekte			Budžetska sredstva	0	1.000.000,00	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	8.454.100,00	0	0
						Ukupno	8.454.100,00	1.000.000,00	0
2.2. Projektovanje/izgradnja multifunkcionalne sportske dvorane i gradskih bazena	2025. godina	Završena izrada projektno-tehničke dokumentacije	Pododjeljenje za javne objekte			Budžetska sredstva	0	0	2.000.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	199.963,50	0	0

						Ukupno	199.963,50	0	2.000.000,00
Ukupno za program (mjeru) 2						Budžetska sredstva	0	1.000.000,00	2.000.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	8.654.063,50	0	0
						Ukupno	8.654.063,50	1.000.000,00	2.000.000,00
Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):									
3. Izgradnja administrativnih i javnih objekata drugih namjena									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:									
Ovaj program obuhvata aktivnosti na realizaciji projekata koji nisu obuhvaćeni Strategijom razvoja Brčko distrikta BiH 2021–2027. kao ni sektorskim strategijama, a za čiju su realizaciju osigurana inicijalna sredstva i nalaze se u budžetu Odjeljenja za javne poslove, Pododjeljenje za javne objekte									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJ I ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
						Izvori	2025.	2026.	2027.
3.1. Izgradnja zgrade Skupštine Brčko distrikta BiH	2025. godina	Završena izrada projektno- tehničke dokumentacije	Pododjeljenje za javne objekte			Budžetska sredstva	0	0	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	65.000,00	0	0
						Ukupno	65.000,00	2.500.000,00	0
3.2. Izgradnja nastavnog centra za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje	2027. godina	Završena I. faza izgradnje nastavnog centra	Pododjeljenje za javne objekte			Budžetska sredstva	0	2.388.000,00	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	100.000,00	0	0
						Ukupno	100.000,00	2.388.000,00	0
	2026. godina	Završena I. faza izgradnje kompleksa				Budžetska sredstva	0	0	2.555.000,00

3.3. Izgradnja kompleksa društvenih objekata u MZ Donji Brezik I. faza – izgradnja obdaništa		– izgrađeno obdanište sa pripadajućim vanjskim uređenjem	Pododjeljenje za javne objekte			Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	1.807.000,00	0	0
						Ukupno	1.807.000,00	0	2.555.000,00
3.4. Izgradnja zgrade ambulante i prostorija mjesne zajednice u MZ Brod	2027. godina	Završena izgradnja objekta.	Pododjeljenje za javne objekte			Budžetska sredstva	0	600.000,00	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	7.000,00	0	0
						Ukupno	7.000,00	600.000,00	0
3.5. Izgradnja zgrade CIPS za potrebe Odjeljenja za javni registar	2026. godina	Završena izrada projektne tehničke dokumentacije	Pododjeljenje za javne objekte			Budžetska sredstva	0	0	0
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	50.000,00	0	0
						Ukupno	50.000,00	0	0
Ukupno za program (mjeru) 3						Budžetska sredstva	0	2.988.000,00	2.555.000,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	222.000,00	0	0
						Ukupno	2.029.000,00	2.988.000,00	2.555.000,00
Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):									
4. Strateško upravljanje i administracija									

Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Program iz nadležnosti									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJ I ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
						Izvori	2025.	2026.	2027.
4.1. Strateško upravljanje i administracija Pododjeljenja za puteve i parkove (bruto plate i doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenika, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge...)	kontinuirano	Završetak realizacije utvrđenih projektnih aktivnosti u skladu s planiranom dinamikom	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	1.016.184,80	1.016.184,80	1.016.184,80
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	1.016.184,80	1.016.184,80	1.016.184,80
4.2. Strateško upravljanje i administracija Pododjeljenja za javne objekte (bruto plate i doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenika, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge...) – stručno-tehnička podrška u realizaciji kapitalnih projekata Odjeljenja za javne poslove kao i drugih odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH	kontinuirano	Završetak realizacije utvrđenih projektnih aktivnosti u skladu s planiranom dinamikom	Pododjeljenje za javne objekte			Budžetska sredstva	421.994,47	421.994,47	421.994,47
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	421.994,47	421.994,47	421.994,47
4.3. Strateško upravljanje i administracija Pododjeljenja za javni saobraćaj (bruto plate i doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenika, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge...)	kontinuirano	Održavana i registrovana motorna vozila i mehanizacija u vlasništvu Brčko distrikta BiH, te organizacija javnog saobraćaja na području Brčko distrikta BiH, kontrola i nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila	Pododjeljenje za javni saobraćaj i održavanje vozila			Budžetska sredstva	585.580,01	585.580,01	585.580,01
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	585.580,01	585.580,01	585.580,01
	kontinuirano	Pružena logistička podrška Odjeljenju	Pododjeljenje za zajedničke			Budžetska sredstva	425.752,72	413.210,00	400.359,72

4.4. Strateško upravljanje i administracija Pododjeljenja za zajedničke poslove i stručni nadzor (bruto plate i doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenika, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge...)		kroz stručne, upravne i administrativne poslove i poslove iz oblasti finansija, što za rezultat ima izvršenje operativnog i kapitalnog budžeta na nivou Odjeljenja, u skladu sa Zakonom o Budžetu	poslove i stručni nadzor			Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	425.209,88	413.210,00	400.359,72
4.5. Održavanje javnih zelenih i saobraćajnih površina	kontinuirano	Održavan postojeći fundus urbanog zelenila gradskih i seoskih područja Brčko distrikta BiH, kao i očišćene, održavane i oprane javne saobraćajne površine	Pododjeljenje za puteve i parkove			Budžetska sredstva	971.835,00	975.735,72	971.835,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	971.835,00	971.835,00	971.835,00
Ukupno za program (mjeru) 4						Budžetska sredstva	3.421.347,00	3.412.705,00	3.395.954,00
						Kreditna sredstva	0	0	0
						Sredstva EU	0	0	0
						Ostale donacije	0	0	0
						Ostala sredstva	0	0	0
						Ukupno	3.421.347,00	3.412.705,00	3.395.954,00

Napomena:

¹ Ukoliko nadležno tijelo nije preuzelo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

² **PJI status** se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

³ Vlada BDBiH **usvaja (Da / Ne)**.

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera), odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.

ŠEF ODJELJENJA

Ratko Stjepanović, dipl. ekonomista